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	АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

	«__04___»__07____2022 г.
	
	№ __46-р_____

	станица Старонижестеблиевская





О внесении изменений в существенные условия 
муниципального контракта № 0318300554422000022 от 4 апреля 2022 года



[bookmark: _Hlk101357632]В соответствии со статьёй 95 и с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ, письма индивидуального предпринимателя В.А. Буркица от 1 июля 2022 года № 3:
1. Изменить следующие условия муниципального контракта                               № 0318300554422000022 от 4 апреля 2022года:
1.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Срок выполнения работ:
1) начало выполнения работ: с 11 мая 2022 года;
2) окончание выполнения работ: в течение трёх месяцев, в соответствии с календарным графиком производства работ, указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта».
[bookmark: _Hlk101355794]1.2. Приложение № 2 «Календарный график производства работ» к муниципальному контракту № 0318300554422000022 от 4 апреля 2022 года изложить в следующей редакции:
	«Приложение 2

	к муниципальному контракту 

	№ 0318300554422000022 от 04.04.2022 г.

	
	
	
	
	

	Календарный график производства работ

	

	по объекту: Строительство многофункциональной спортивной площадки 
с зоной воркаута по адресу: ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 136 «Б»

	
	
	
	
	

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и(или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройство площадки
	11.05.2022
	11.06.2022
	 не предусмотрено 

	2
	Ограждение площадки
	15.06.2022
	01.08.2022
	 не предусмотрено 

	3
	Спортивное покрытие
	10.07.2022
	11.08.2022
	 не предусмотрено 

	4
	Спортивное оборудование
	01.08.2022
	11.08.2022
	 не предусмотрено 

	
	
	
	
	

	

	От «Заказчика»: 
Глава Старонижестеблиевского сельского поселения 
Красноармейского района                                
                                                                                                                                                                                                                        _______________В.В. Новак 


	

	

	От «Подрядчика»: 
Индивидуальный предприниматель                        
                                                                                                                                                                                                                        _______________В.А. Буркица

	

	

	


2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 



Глава
Старонижестеблиевского
сельского поселения
Красноармейского района 						                В.В. Новак	
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